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Introducción 
En el siguiente informe se describen el conocimiento y la experiencia adquirida mediante 
la realización del programa de Prácticas Profesionales Supervisadas, PPS, necesario para 
completar el plan de estudios de la carrera de ingeniería civil, brindada por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Estas actividades fueron realizadas en la 
empresa Procon SRL, bajo la tutela del Arq. Sosa, Cristian y el Ing. Montero, Cristian, en 
la construcción del proyecto nominado “Complejo Penitenciario Federal n°6”, adjudicado 
a la UTE CEOSA-OHA-PROCON. 
A grandes rasgos, las tareas que se realizaron fueron acordes a las de un profesional 
residente en obra, mayormente en oficina de producción, realizando tareas 
administrativas, y, en menor medida, la dirección de la producción propiamente dicha.  
 
Objetivos 
• Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante el cursado de la 
carrera. 
• Demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación de alternativas, 
propuestas de resolución, organización y dirección de tareas profesionales 
aplicadas a la ingeniería. 
• Reconocer la trascendencia social de la profesión del ingeniero y la importancia 
de la inserción de la universidad en el medio. 
• Adquirir conocimientos relacionados con la puesta en marcha de un proyecto, 
como la adquisición de materiales, contratación de servicios, etc. 
• Desarrollar habilidades en el trabajo multidisciplinario. 
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Alcance de las PPS 
• Seguimiento de obra y planificación de tareas 
• Cómputos y relevamiento de las tareas realizadas 
• Control y gestión de subcontratistas 
• Gestión de los materiales disponibles en la obra 
• Supervisión de tareas de movimientos de suelos 
• Supervisión de colocación de cámaras de red de corrientes fuertes y débiles 
 
Memoria descriptiva del proyecto 
El Centro Federal Penitenciario de Cuyo será un establecimiento regional 
destinado al alojamiento de personas condenadas y procesadas. Está concebido 
como 3 establecimientos independientes, donde cada uno de ellos será gestionado 
en forma autónoma y descentralizada en lo que concierne al tratamiento de los 
internos/as. 
 
Está ubicado en un predio de 50 ha, a una distancia de 6 Km. de la ciudad de Luján 
de Cuyo, y a 35 Km. de la capital mendocina. Utilizará como acceso pavimentado 
la ruta Provincial Nº 84. Posee una superficie cubierta total aproximada de 29.000 
m2, una superficie semicubierta aproximada de 10.000 m2. 
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Ilustración 1 Ubicación 
 
El complejo contará con una capacidad total de 536 plazas funcionales. Se 
compone del Instituto Federal Penitenciario de Cuyo, con una capacidad de 392 
internos varones, el Instituto Correccional de Mujeres, con una capacidad para 
112 internas y el Instituto Abierto con una capacidad de 32 internos/as. Completan 
el proyecto los diversos edificios de apoyo ubicados fuera de los Institutos. 
 
A continuación, en la ilustración 2, se presenta una planta esquemática de la obra. 
En ella se observa claramente la sectorización u orden dentro del complejo. Se 
tiene, al este, el sector Hombres, sector Mujeres al oeste y Sector Central. 
 
El Instituto Federal Penitenciario de Cuyo, sector este del complejo, está 
compuesto por el Edificio Externo, el Edificio de Programas y Servicios, el 
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Edificio de Asistencia Educativa, Culto y Tratamiento y los sectores de 
alojamiento compuesto por la Sub unidad de Procesados (Edificio Habitacional 1, 
2 y 3 y un departamento de Alojamiento Especial), la Sub unidad de Condenados 
(Edificio Habitacional 1, 2 y 3) y el Anexo de Jóvenes Adultos. 
 
El Instituto Correccional de Mujeres de Cuyo, sector oeste del complejo, está 
compuesto por el Edificio Externo, el Edificio de Programas y Servicios, el 
Edificio de Asistencia Educativa, Culto y Tratamiento y los sectores de 
alojamiento compuesto por la Sub unidad de Procesados (Edificio Habitacional 
1), la Sub unidad de Condenados (Edificio Habitacional 2, el Edificio 
Habitacional 3 de madres, que incluye un Jardín Maternal y un departamento de  
Alojamiento Especial) y el Anexo de Jóvenes Adultas. 
 
El Instituto Abierto, ubicado al norte del complejo, se compone de un Edificio 
Comunitario y cuatro Edificios Residenciales que conforman ocho hogares que 
alojarán internos e internas que alcanzan la instancia de periodo de prueba. 
 
Completan el conjunto el Edificio de Servicios Generales, los Casinos de 
Personal, el Edificio de Seguridad Externa, los Puestos Elevados de Vigilancia y 
los edificios que contienen las subestaciones, planta de tratamiento, sala de 
bombas, etc. 
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Ilustración 2 Esquema complejo penitenciario federal n°6 
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Consideraciones arquitectónicas 
La configuración general y el diseño arquitectónico reflejan criterios 
penitenciarios actualizados. El concepto es una mayor apertura, sin poner en 
riesgo la seguridad de los internos, del personal y del establecimiento, alejados de 
la antigua idea de cárceles totalmente cerradas, controlados con métodos 
represivos. 
 
Esto se refleja en una atenuación de las medidas restrictivas, conforme se 
desarrolla la progresividad del régimen penitenciario, con el objetivo de concretar 
un entorno que intenta reducir las diferencias entre la vida en prisión y la posterior 
vida en libertad. 
 
El complejo es reconocido como uno de los mas modernos de la región, debido a 
la tecnología implementada como el sistema eléctrico de aperturado a distancia, 
telecomunicación entre personal e internos y videovigilancia en espacios comunes 
y perímetros. 
 
A continuación, se muestran algunas imágenes de las instalaciones en los edificios 
que ya se encuentran en servicio. 
 
Ilustración 3 Central de vigilancia en seguridad interna 
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Ilustración 4 Salón de día, edificio de alojamiento 
 
Ilustración 5 Celda de tipo húmeda, la presencia del compacto le brinda mayor seguridad al complejo en general 
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Los requerimientos de la Ley en orden a proveer a los internos de amplias 
oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades que les permitan 
reintegrarse en la comunidad han sido contemplados. Los espacios de programas 
están dimensionados para que los internos puedan estar ocupados al menos 10 
horas diarias en actividades positivas organizadas, donde la escuela se plantea 
como hito dentro del conjunto, destacándose por implantación y volumetría. 
 
El Anexo de Jóvenes Adultos, que no participa del “campus”, está 
intencionalmente aislado del mismo. Todas las actividades se desarrollan dentro 
del mismo y está reservado para internos que requieren la implementación de 
tratamientos especiales. 
 
Tanto el Instituto de Varones como el de Mujeres contará con una Cocina dentro 
del predio penal donde se elaborará la comida para la población penal del Instituto 
y su personal, su función será de preparación, cocción y distribución en carros 
hasta el salón de día de los pabellones donde racionan a los internos. Además, el 
Instituto de varones contará con una panadería que abastecerá a todo el Centro. 
 
Cada uno de los Institutos contará con área de Asistencia Médica e Internación, 
destinada a una atención primaria, contará con elementos básicos de pre 
diagnóstico y primeros auxilios, fácil acceso de camillas desde el área de 
alojamiento y comunicación por ambulancia hacia el exterior.  
 
Posee consultorios externos para especialidades clínicas y odontológicas, en el 
caso del Instituto de Mujeres se agregará un consultorio ginecológico y el Instituto 
de Varones estará equipado con un equipo de rayos. 
 
El área internación se compone de dos salas comunes para 3 pacientes y dos 
habitaciones de internación para pacientes infectocontagiosos o de máxima 
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seguridad. Un puesto de enfermería supervisa con función de apoyo médico y 
control. 
 
Provisión de servicios 
En el caso de la electricidad, la acometida se encuentra en el ingreso del predio, 
sobre la ruta n°84. Luego cada instituto independiente posee su propia subestación 
transformadora, dotadas además de un generador diesel de emergencia de 250 kw. 
 
 
Ilustración 6 Acometida eléctrica y conducción de alta tensión hasta estaciones transformadoras. 
El caso del gas es similar, el servicio llega a la entrada principal, y hasta el 
momento estaba sin construir, pero está proyectado una estación reductora que 
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería 
Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 
Alumno: Villegas Emanuel 
 
P á g i n a  12 | 33 
 
alimentara los anillos de distribución, que rodean, paralelos a tierra de nadie, tanto 
el sector este y oeste 
 
El agua se obtiene mediante la explotación de un acuífero, mediante un pozo 
construido en el propio predio, se potabiliza en  clorinador, situado en el extremo 
sur este del complejo y se almacena en 3 cisternas a nivel del suelo. Con un 
sistema de bombas se eleva a 2 tanques de 12000 l de capacidad cada uno y de ahí 
por gravedad se distribuye a los edificios con una traza similar a los anillos de gas. 
 
 
 
Ilustración 7 Almacenamiento de agua potable 
El sistema de recolección de líquidos cloacales toma una forma similar a la red 
distribuidora de agua y conduce los efluentes hacia una planta de tratamiento situada en 
el complejo penitenciario Alma Fuerte l. El método utilizado son lagunas de estabilización 
facultativas. 
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Ilustración 8 Planta depuradora de efluentes del sistema penitenciario de Cacheuta 
  
Reseña histórica 
En el año 2011, el ex gobernador Celso Jaque fue el encargado de encabezar los 
actos por el inicio de obras de la Cárcel Federal de Cacheuta. La edificación fue 
adjudicada a la UTE conformada por la empresa de origen español, Isolux 
Ingeniería S.A, y la empresa cordobesa AMG Obras Civiles S.A., por $165 
millones comprometiéndose en realizarla en un plazo de 36 meses.  
 
Sin embargo, en más de una oportunidad paralizaron las tareas, incluso después 
de que en mayo del 2016 se comprometieran a acelerar el ritmo. Ante el 
reconocimiento de la imposibilidad económico-financiera de cumplir con sus 
compromisos y ante la interrupción de los trabajos descriptos en el cronograma 
de obras comprometido, el 15 de diciembre del 2016 el Ministerio de Justicia 
rescindió el contrato existente. 
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A mediados del 2017 se hizo un llamado a licitación, para reanudar la construcción 
del proyecto, con un presupuesto oficial de $675 millones con obra certificada al 
37%. Hubo interesados, pero finalmente ninguna empresa ofertó por lo que la 
licitación se declaró desierta. 
 
Finalmente, en noviembre de 2017, la obra fue adjudicada a la UTE conformada 
por CEOSA y OHA, por un presupuesto de $1200 millones, a concretarla a finales 
del 2019. 
 
Ya en plena producción, el 31 de octubre de 2018 se realizó una inauguración 
parcial de la obra. Esto consistió en la habilitación de 3 pabellones de la zona de 
hombres, equivalentes a una población de 180 personas con sus respectivos 
servicios. 
 
 
Ilustración 9 Módulo en servicio a partir de noviembre de 2018 
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Organización de obra 
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En la sección encargada de la producción, el gerente, Ingeniero Javier Montero, dirige a 2 
jefes de obra. Uno de ellos está encargado de los edificios de servicios de los pabellones 
como Cocina, Sala médica, Ingreso - Egreso, Visita, Escuela y biblioteca, etc. El otro 
dirige la construcción de las unidades de alojamiento de las personas privadas de su 
libertad y edificios administrativos del personal penitenciario, como el Edificio externo, 
Seguridad externa, Servicios generales, Casino, etc. 
 
Ambos jefes de obra tienen su propio capataz, punteros civiles y personal en oficina. Sin 
embargo, estos comparten domino sobre el puntero de instalaciones sanitarias, eléctricas, 
y servicio de hormigonado. Además, el encargado de maquinaria y equipo, que responde 
al gerente de producción asiste a ambos jefes de obra. Esto es importante recalcarlo para 
que la organización se mantenga estable y la producción, optima. 
Hacia el final de mi estadía, los dueños de las empresas se hacían cada vez mas presentes 
en la obra, dando a entender que los tiempos de construcción no estaban siendo los 
esperados y presionaban a los punteros, salteando toda la estructura de mando. 
Acopio de materiales 
Existe un pañol principal en el ingreso del complejo, y 2 menores distribuidos en puntos 
estratégicos de la obra. Incluso en mi estadía se desmonto el que pertenecía al sector 
hombres y se lo monto en el sector mujeres. 
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Ilustración 10 Pañol situado en sector mujeres 
Ocasionalmente se presentaba un problema crucial en la obra y era que, al comienzo del 
día, los obreros se veían impedidos a trabajar debido a que no se los abastecia de los 
materiales que les eran necesarios. No existía un vehículo exclusivo de transporte de 
materiales, por lo que se debía esperar a que terminara de realizar la tarea que realizaba 
para que transporte el material necesario desde el pañol al frente de trabajo. 
Hablando de materiales, existían disputas entre los capataces o punteros por la 
correspondencia de materiales pedidos. Es decir, al llegar un pedido de materiales, el 
administrador del pañol no se lo entregaba a quien lo había realizado si no que tenia 
preferencias entre los punteros y esto generaban tales problemas. 
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Problemas similares pasaban con el pedido de máquinas para realizar trabajos. Cada 
puntero debía expresar el pedido de la maquina ante el encargado y este le daba el ok, 
como si fuera un turno. Sin embargo, a veces este no cumplía con lo pactado y la asignaba 
a otro trabajador, generando disputas. 
Existe una planta elaboradora de hormigón con 3 mixer disponibles previstos por la 
empresa Compacto. Con sus respectivos acopios de áridos y silos con cementos. 
 
Tareas realizadas 
El ingreso a la obra como pasante fue a la orden de uno de los jefes de obra, Arquitecto 
Sosa. Este me asignó a la oficina de producción, acompañando al Ingeniero Cristian 
Montero. Además, en momentos en los cuales se reducía la demanda de trabajo en la 
oficina, me asignaban tareas en la producción de movimientos de suelos siguiendo las 
directivas del capataz encargado de tales tareas, el señor Miguel Reina. 
 
Oficina de producción 
Algunas de las actividades en oficina fueron las siguientes: 
• Cómputos:  
Al ingresar, me encontré con que en la mayoría de los edificios no existían cómputos 
generales realizados, y el número que utilizaban, tanto como para certificar el avance 
y poder cobrar, como también para pagar a los subcontratistas eran valores al tanteo 
estimados por los punteros. Debido a esto, en las primeras semanas me dediqué a 
armar una matriz de cómputos completa con la mayoría de los ítems tales como sup 
muro interno, externo, revoques, enlucidos, diferentes tipos de pintura, cerámico, 
granito, aberturas, estructuras de cubiertas, etc., para todos los edificios del complejo. 
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• Relevamientos: 
A final de mes, cuando comienza el proceso de certificación, se recorrían los edificios 
relevando el avance realizado por los subcontratistas. Al principio, al no haber 
cómputo, se median las tareas realizadas, ítem por ítem, y calculando la diferencia con 
el mes anterior se obtenía lo realizado en el mes. Tal método era ineficiente. Luego al 
existir el computo del edificio, se relevaba por porcentaje de avance. 
• Cálculo de rendimientos: 
De oficina de administración nos enviaban un documento quincenal en el cual se 
detallaban los trabajos y avances en los que se debía concentrar la producción. De esta 
manera se intentaba guiar el progreso del proyecto con el objetivo, implícito, de lograr 
el avance mensual lo más elevado posible y así poder certificarlo. El problema es que 
los objetivos los determinaban de una computadora, basados en certificaciones 
anteriores, erróneos e incoherentes respecto a la etapabilidad oficialmente planteada. 
La etapabilidad de la obra, representada en la ilustración 11, estaba planteada de 
manera que la terminación de edificios sea progresiva desde el sector Hombres, luego 
el sector Central y finalmente, el sector Mujeres. 
 
Ilustración 11 Etapabilidad de obra 
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Sin embargo, los objetivos planteados por la administración consistían en avances en 
todos los edificios, con cifras completamente sin sentido respecto a la mano de obra a 
disposición. Incluso se llegó a tener discusiones y pleitos ya que estos avances no eran 
atendidos y mucho menos alcanzados por la producción de la obra. 
 
Ilustración 12 Objetivo planteado por administración para el ítem "revoque plástico proyectado", mes de Junio 
Por ejemplo, en la ilustración 12, se muestra el objetivo planteado, para el mes de junio, 
del ítem revoque plástico proyectado. Si se observa, piden que se complete al 100% en 
edificios del sector mujeres, los cuales ni siquiera tienen colocada la carpintería. Además, 
como la producción se concentra en cumplir la etapabilidad, básicamente el avance en los 
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edificios de menor prioridad es baja o nula, pues la totalidad de las cuadrillas se concentran 
en terminar los edificios en los que se agota el plazo. 
 
 
Ilustración 13 Pedido a la producción de cumplir con objetivos para certificación de julio 
Para evidenciar tal problema, se me encargo realizar una medición de los rendimientos de 
cada cuadrilla de subcontrato para poder estimar el personal necesario para cumplir los 
objetivos planteados. Con el paso de las quincenas ambas partes convergieron a una 
situación intermedia, es decir, los objetivos planteados comenzaron a adecuarse a la 
etapabilidad, se incrementó el personal trabajador y la producción comenzó a atender tales 
objetivos. 
 
• Pedido de materiales: 
La oficina recibe los pedidos efectuados por los punteros y los manda a la oficina de 
compras. Parece una tarea sencilla, sin embargo, la oficina de compras demanda las 
especificaciones y detalles de cada material pedido y los punteros no lo aclaran. 
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Ilustración 14 Ejemplo pedidos de materiales para sanitarista 
 
• Certificaciones a subcontratistas: 
A fin de mes se releva el avance de los trabajos realizados por los subcontratos para 
calcular el monto mensual neto que les corresponde cobrar. El precio unitario surge de la 
negociación al inicio de la relación, antes de formar el acuerdo entre las partes. Es decir 
que no hay un valor fijo, sino que, el jefe de obra considera algunas particularidades de 
acuerdo al trabajo a realizar y lo refleja variando la tarifa. 
Una vez obtenido el valor de la medición, se contacta al subcontratista y se lo comparte. 
Este puede no estar de acuerdo y se trata de llegar a un valor intermedio. Si la diferencia 
Obra:Centro Federal Penitenciario de Cuyo
Ubicación: Cacheuta - Luján de Cuyo - Mendoza Nº XX
Sector:  Central Fecha 15/07/19
CANTIDAD
SOLICITADA
1 100 c/u Buje Red φ50 x φ25 F (Función)
2 50 c/u Caño φ50 x 4 m. F
3 20 c/u Codo φ32, 45°. F
4 200 c/u Codo φ25, 90°. F
5 40 c/u Codo φ25, 45°. F
6 50 c/u Sobrepaso φ25. F
7 40 c/u Tee φ25 con inserto metálico 1/2" hembra
8 100 c/u Tee φ25
9 100 c/u Llave de paso φ25
10 100 c/u Caño φ25. F
11 100 c/u Flexible 1/2" x 40 cm
12 10 c/u Sellador Hidro 3
13 50 c/u Tubo φ25 x 1/2". F. Rosca macho
14 100 c/u Tapas φ110 PVC
15 150 c/u Tapas φ40 PVC
16 62 c/u Inodoros con mochila Ferrum
17 4 c/u Inodoros Discapacitados
18 23 c/u Lavamanos C
19 4 c/u Lavamanos Discapacitados
20 18 c/u Bidet
21 10 c/u Mingitorios
22
23
Formulada por :   ......................................
Arq. Cristian Sosa
ACLARACION
     PEDIDO DE MATERIALES GCM - UT
Nº UNIDAD DETALLE MATERIAL
Fecha de 
Recepción
Observaciones
Observaciones:  
Materiales Sector Central (Alejandro Avendaño, Emilio Choque, Juan Condorí y Hugo Nievas)
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es amplia es necesario volver a medir con todos los involucrados presentes, el capataz del 
subcontrato, puntero de la UTE, jefe de obra, etc. 
Teniendo en cuenta que en la obra existían más de 20 subcontratos y 30 edificios, esta 
tarea es la que más tiempo demanda. Al ingresar a la oficina de producción, había una 
persona, el Ing. Montero Cristian, dedicándose completamente a la certificación durante 
la 2da quincena del mes. Asistirlo fue mi principal función durante las pasantías, sobre 
todo con la realización de cómputos de los ítems más importantes. 
 
Ilustración 15 Ejemplo de certificado 
 
Producción de movimiento de suelos 
• Zanjeo para distribución de gas: 
El puntero encargado de los movimientos de suelo me encomendó realizar el zanjeo del 
anillo de gas en la sección mujeres, necesario para distribuir el gas a todos los edificios 
que lo componen. 
El equipo utilizado fue una retroexcavadora con su operador y 2 ayudantes con 
herramientas de zapas y palas.  
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El trabajo consistía en realizar un anillo paralelo a tierra de nadie, del lado interno. La 
zanja debía tener 1.1 m de profundidad y 0.7 m de ancho. La longitud fue 750 m 
aproximadamente. El trabajo fue realizado aproximadamente en 3 semanas. Sin embargo, 
se podría haber realizado en menor tiempo debido a que no poseía la maquina en tiempo 
completo, si no que la compartía con otro frente. 
 
Ilustración 16 Anillo de distribución de gas en sector mujeres. 
Otra tarea realizada con la retro fue la excavación para la colocación de cámaras de 
inspección para el empalme y distribución de corrientes fuertes y débiles, mediante la 
utilización de tritubo de PEAD. Existían numerosos tamaños de cámaras por colocar, la 
mas grande, mostrada en ilustración 18, pesaba más de 3 t, con 2.5 m de altura. 
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Ilustración 17 Cámara inspección eléctrica 
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Ilustración 18 Colocación de cámara grande. A la izquierda el puntero Miguel Reina. 
Cabe destacar que los trabajos de movimientos de suelos se complicaban debido a la 
cantidad de instalaciones subterráneas no documentadas correctamente. Era un 
acontecimiento común encontrarse con pases de otras instalaciones, por lo que había que 
ser muy cuidadoso y asistir constantemente al operador de la maquina para evitar roturas. 
Sin embargo, el cuidado casi no alcanzaba cuando se trataba de un tritubo con fibra óptica, 
ya que la inspección era muy rigurosa con este. Si se dañaba el tritubo había que remplazar 
tanto el tramo de tubo como también el cableado. 
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• Cierres entre edificios: 
Se me encomendó la realización de cierres que generan los predios de actividad 
recreativas de los pabellones del sector hombres, que en ese momento era inminente su 
entrega y por lo tanto se realizaron a contrarreloj. 
 
Ilustración 19 Cierres necesarios para habilitar alojamiento AP2 
Estos tienen de 4 m de altura, están materializados por una malla romboidal de acero, 
enmarcada en postes y travesaño de 140 mm de diámetro, y una viga de fundación como 
cordón inferior. Hay que decir que la cuadrilla estaba compuesta por 1 oficial, un 
metalúrgico y ayudantes y que básicamente hicieron todo el trabajo. Yo los acompañaba 
y asistía con los pedidos de materiales necesarios. Para tensar la tela se utilizó una 
herramienta similar a una rastra, conectada a la retroexcavadora. 
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Ilustración 20 Armado y colocación de viga de vinculación del cierre 
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería 
Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 
Alumno: Villegas Emanuel 
 
P á g i n a  29 | 33 
 
 
Ilustración 21 Cierre entre pabellones AP3 y AP2, de aproximadamente 20 m de largo y 4 m de altura 
Antes de realizar los cierres, era necesario limpiar el predio y darle cierta pendiente para 
facilitar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales. Se realizaban pequeñas acequias 
en la parte baja, que conducían el desagüe a los canales principales de evacuación, situados 
en los costados norte y sur de este (ilustración 23 y 24). 
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Ilustración 22 Red de descarga de aguas pluviales, el trazo de mayor espesor representa a los colectores principales 
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Ilustración 23 Limpieza del predio antes de realizar el cierre. 
 
 
Ilustración 24 Excavación de acequia captadora de las aguas que escurren desde el predio. 
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Conclusiones y recomendaciones 
Una vez aceptada mi solicitud de PPS en tal obra, me surgió la duda de saber en qué 
consiste, propiamente dicha, la tarea de un jefe de obra o un alto rango en el área de 
producción de una obra. Pues cuando comencé a investigar me abrumo el hecho de que la 
producción de más de 200 personas dependa de la lucidez de una sola y que no existe tal 
preparación en la facultad para asumir semejante responsabilidad. 
Pues una vez que realicé el ingreso me di cuenta que esas tareas se realizan con constancia, 
día a día y en un proceso lento que conlleva toda su estadía en la obra. Además, entendí 
que los conocimientos necesarios para aspirar a obtener tales cargos son obtenidos a través 
de la experiencia en el ámbito de la construcción. 
Pienso que, si bien es difícil, es necesario orientar la formación de un alumno de ingeniería 
civil hacia contenidos que rocen cada vez más la realidad de la vida profesional y apuntar 
a disminuir el periodo de transición entre la formación y la producción de una persona en 
el ámbito ingenieril. 
Fuera del ámbito académico soy una persona que siempre ha estado rodeada de 
actividades que abarca la construcción en general. Creo que tal hecho ha generado una 
base para lograr un correcto desempeño, no solo el hecho de saber cómo se realizan ciertas 
tareas, sino también la capacidad para captar y entender un problema, y rápidamente estar 
disponible para postular una solución. Creo que eso hace a un buen jefe de obra o capataz. 
A la vez, note que al pasar las semanas me afianzaba cada vez más y prácticamente era 
natural mi participación en la toma de decisiones técnicas, constructivas, administrativas, 
etc. 
Con respecto a la organización de la obra, si bien no era respetada completamente y 
surgieron conflictos a raíz de esto, quiero opinar la idea de que esta era incompleta, que 
se notaba una discontinuidad en la conexión entre las diferentes áreas. Todos se avocaban 
a realizar su trabajo, pero esto lograba la aislación entre los partícipes, olvidándose que el 
objetivo es común y que entonces deben trabajar pensando en que el producto de este 
abarca la obra en su conjunto. 
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